

TILTAKSPLAN for Steinsfoss Tømmerrenne



Vennesla
kommune



AGDER
fylkeskommune

Versjon september 2025



Tittel: Tiltaksplan for Steinsfoss Tømmerrenne

Forfattere:

Monica Sølyst og Birgith Reinskås Lunden, Høgde AS
Sammen med Tone Telnes, Feste Landskap • Arkitektur AS.

Dato: 19.9.2025

Oppdragsgiver: Vennesla kommune

Kontaktperson: Ole Petter Omdal

Framsideillustrasjon:

Foto av tømmerrenna: Birgith Reinskås Lunden, Høgde

Produsert av:

Høgde AS
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal
Tlf: + (47) 90 74 84 18/ + (47) 992 40 253

Vedlegg: Kartvedlegg

Formål med tiltaksplanen

Tiltaksplanen er utarbeidet i forbindelse med besøksstrategiarbeidet for Steinsfoss Tømmerrenne i 2024/2025.

Tiltaksplanen bygger på mål og strategiske grep fra besøksstrategien fra 2025.

Tiltakene er systematisert etter MÅ- og BØR- tiltak. Det er spesifisert ansvarlig for tiltaket og samarbeidspart. Estimerte kostnader er basert på erfaringstall.

Det er i tillegg listet opp anbefalte utviklingstiltak, dette er anbefalte tiltak som vil kunne føre til økt verdiskaping og bedre brukeropplevelser for de som tar turen til Steinsfoss Tømmerrenne.

Anbefalte utviklingstiltak

- a. Jobbe kontinuerlig mot Setesdalsbanen for felles utvikling av et utvidet tilbud som gagnar både reisemålet og banen som organisasjon og vurdere bruk av motorvogn i tillegg til damplokomotivet for å øke kapasiteten.
- b. Jobbe for et samarbeid med grunneiere/vegslag til Kringsjøavegen/Nasjonal sykkelrute 3 med mål om å kunne tilby sykkelstier og en mer spennende retur på grusvegen fra Kringsjø og Beihølen
- c. Etablere samarbeid med Visit Vennesla (næringsforeningen) og iverksette tiltak som i større grad inkluderer næringslivet i Vennesla i produktet/reisemålet Tømmerrenna
- d. Etablere samarbeid med Kringsjøas venner for å utvikle omforente tiltak på Kringsjø som skilting, dagsturhytte, utstilling, servicebygg og evt boder/utsalgsmuligheter
- e. Bistå grunneiere og andre som vil legge til rette for overnatting i tilknytning til Tømmerrenna, som bobilcamp ved Drivenes (Figur 1), eller glamping ved Paulen (Figur 2 og mulighetsstudie s.34-38)
- f. Samarbeide med grunneier og vurdere statlig sikring av deler av området rundt Tømmerrenna, for å sikre drifts- og utviklingsmidler

MÅ- TILTAK

Nr.	MÅ-Tiltak	Ansvarlig(e)	Samarbeidspartner(e)	Estimert kostnad (kr)	Frist / Tidsplan	Merknader
1 TRAFIKK OG SIKKERHET						
a	Vedta å stenge Kringsjøveien/Steinsfossveien for gjennomkjøring	Vennesla kommune	Statens Vegvesen	Interne ressurser	31.12.2025	
b	Utarbeide skiltplan for nytt kjøremønster med hovedadkomst via Drivenes, søke tillatelser, gjennomføre	Vennesla kommune	Statens Vegvesen	300 000	01.04.2026	
c	Merke adkomst via Drivenes i fysisk informasjonsmateriell og digital kommunikasjon	Vennesla kommune, Visit Sørlandet, Visit Vennesla		40 000	01.04.2026	
d	Evaluering av ordning med parkeringsavgift, i tråd med samarbeidsavtale med Kristiansand kommune og i hht Friluftsløven	Vennesla kommune	Kristiansand kommune	Interne ressurser	01.10.2025	
e	Utarbeide informasjon om sikkerhet og beredskap for alle besøkende	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Vennesla kommune	50 000	01.04.2026	
f	Gjennomføre risikovurderinger og utarbeide og årlig oppdatere ROS-analyse og beredskapsplan	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Vennesla kommune/nødetater	150 000	01.09.2026	Evalueres hvert 3. år
g	Lage rutiner for årlig kontroll av konstruksjoner og plan for fjerning av utrangerte tiltak	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Vennesla kommune	Interne ressurser	01.04.2026	Evalueres hvert år
h	Utarbeide plan for å øke kollektivtilbudet for besøkende til renna	Vennesla kommune	Agder fylkeskommune, Bane NOR	Interne ressurser	01.04.2026	
2 PARKERING						
a	Inngå langsiktige avtaler med Å Energi om eksisterende parkeringsareal.	Vennesla kommune	Å Energi	Interne ressurser	01.04.2026	
b	Oppgradere eksisterende parkeringsareal ved Steinsfoss i tråd med besøksdata, jf. Figur 1.	Vennesla kommune	Å Energi	600 000	01.04.2026	
c	Vurdere å regulere ytterligere areal til parkering, jf. Figur 1.	Vennesla kommune	Grunneier	Interne ressurser	01.04.2026	
d	Skilte til parkering ved Steinsfoss, merke parkering i fysisk informasjonsmateriell og digital kommunikasjon.	Vennesla kommune	Agder fylkeskommune	50 000	01.04.2026	Sees i sammenheng med skiltplan for hovedadkomst, felles bestilling og montering
3 TOALETT						
a	Inngå grunneiervtale, prosjektere og bygge servicebygg ved Steinsfoss, i tråd med besøksdata, jf. Figur 1. jf. og s- 44-47 i mulighetsstudien.	Vennesla kommune	Å Energi	2 000 000	01.04.2026	
b	Vurdere om toalettfasiliteter ved Paulen og Kringsjø er tilstrekkelige i dag. Vurdere nytt toalettanlegg ved Beihølen	Vennesla kommune	Speideren/grunneier og Kringsjøas venner	Interne ressurser	01.04.2026	

4 INNGANG OG VEIFINNING I RENNA/OPPLEVELSE						
a	Inngå grunneieravtale, prosjektere og bygge Infopunkt Steinsfoss ved starten av renna jf. Figur 1. Rydde i eksisterende skilt, jf. Side 22-26 i mulighetsstudien.	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	1 000 000	01.04.2026	
b	Utarbeide skiltplan og løypekart for renna - rutevalg og forventningsavklaring. Produsere og montere skilt og informasjon	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	500 000	01.06.2026	Vurdering av eventuell visuell profil gjøres før utarbeidelse av skiltplan
c	Teste enveiskjøring i renna i høysesong (krever skilting og informasjon). Evalueres.	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Interne ressurser	01.07.2026	Egne skilt informerer om enveiskjøring i perioden. Lagt inn i skiltbudsjett. Evalueres etter sesong.
d	Utarbeide en plan for all kommunikasjon med besøkende. Informasjonen skal si noe om anslått tidsbruk, behov for utstyr, fysiske minstekrav for gjennomføring av turen, turens lengde og andre relevante forhold	Vennesla kommune	Visit Sørlandet	Interne ressurser	01.04.2027	En tjeneste Visit Sørlandet tilbyr?
e	Lage enhetlig, flerspråklig, digital og fysisk informasjon om tømmerrenna	Vennesla kommune	Visit Sørlandet	300 000	01.04.2027	Inkludert produksjonskostnad
f	Utarbeide plan for formidling i Tømmerrenna og utarbeide innhold, slik som interessepunkt, historie, natur og miljø, beredskap og forventningsavklaringer	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, lag og foreninger	200 000	01.04.2026	Dette kan gjøres rimeligere ved hjelp av frivillige lag og organisasjoner
g	Rydder i eksisterende informasjon om tømmerrenna	Vennesla kommune	Visit Sørlandet, Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Interne ressurser	01.04.2027	Forutsatt interne ressurser
5 KARTLEGGING OG RUTINER						
a	Gjennomføre detaljert kartlegging av natur i områder der det planlegges tilrettelegging	Vennesla kommune	Grunneier	100 000	01.10.2025	
b	Gjennomføre årlige plan- og evalueringsmøter for å vurdere påvirkning på natur- og kulturmiljø, lokalsamfunn, og opplevelsen for de besøkende i samarbeid med lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og relevante faginstanser	Vennesla kommune	Statsforvalter, fylkeskommune, lag og foreninger	Interne ressurser	01.10.2026	
c	Kontinuerlig hente ut informasjon og gangmønster fra besøkstallere. Vurdere flere tellere (ved Steinsfossbrua, ved ev ny hengebru ved Paulen mm).	Vennesla kommune		30 000	01.04.2026	
d	Utarbeide reguleringsplan for hele Steinsfoss Tømmerrenne med tilhørende områder for å sikre areal til parkering, servicefunksjoner og andre aktuelle tiltak.	Vennesla kommune Iveland kommune		Interne ressurser		
	Sum estimerte kostnader			5 320 000		

BØR-tiltak

NR	BØR-Tiltak	Ansvarlig(e)	Samarbeidspartner(e)	Estimert kostnad (kr)	Frist / Tidsplan	Merknader
1. TRAFIKK OG SIKKERHET						
a	Gjennomføre bæreevneanalyse av Steinsfossbrua. Avklare mulighet for påhengt gangbane, eller ny hengebru. Kostnadsvurdere og evt bygge.	Vennesla kommune	Å Energi	2 200 000	01.04.2026	200 000 kr er estimert kostnad for bæreevneanalyse og 2 millioner er estimert kostnad for påhengt gangbane.
2. PARKERING						
a	Sikre og opparbeide ytterligere areal til parkering ved Steinsfoss, jf. Figur 1., tråd med besøksdata.	Vennesla kommune	Grunneier	1 000 000	01.04.2027	
b	Vurdere og evt etablere shuttleløsning fra parkering/kollektivpunkt ved Grovane stasjon i høysesong	Visit Vennesla	Vennesla kommune	Interne ressurser	01.06.2027	Tiltaket må bære seg selv, evt subsidiering fra parkeringsinntekt
3. TOALETT						
a	Inngå grunneieravtale, prosjektere og bygge servicebygg ved Beihølen, jf. Figur 3 og s- 44-47 i mulighetsstudien	Vennesla kommune	Å Energi	1 000 000	01.06.2027	Avhengig av VA påkobling
4. OPPLEVELSE						
a	Utarbeide en visuell identitet for Tømmerenna - obs tidspunkt før skiltplan!	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	150 000	01.04.2026	
b	Avklare med Kringsjås venner om Kringsjå er en del av opplevelsen langs Tømmerenna. For å avklare bruk av designprofil og element.	Vennesla kommune	Kringsjås Venner	Interne ressurser	01.12.2025	Etabler samarbeid dersom interesse
c	Inngå grunneieravtaler, detaljplanlegge, bygge og skilte stinettverk og hengebru, inkl foreslåtte tilpasninger i renna (Figur 2/s. 39-41 og s.18 i mulighetsstudien)	Vennesla kommune	Grunneiere	3 000 000	01.04.2027	OBS! Ved vedtak om en slik utbygging bør skiltplan ha utsatt frist til juni 2027, og man bør se på midlertidig skilting i 2026
d	Inngå grunneieravtaler, detaljplanlegge, bygge og skilte foreslåtte møteplasser/benker/utsiktspunkt i renna jf. S. 48-56 i mulighetsstudien.	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne	Vennesla kommune	800 000	01.04.2027	OBS! Ved vedtak om en slik utbygging bør skiltplan ha utsatt frist til juni 2027, og man bør se på midlertidig skilting i 2026
e	Innføre sesongbasert enveiskjøring i høysesong, med beslutning basert på evaluering av testperiode	Vennesla kommune	Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, lag og foreninger	Interne ressurser	01.06.2027	
f	Ansette sesongbasert vertskap eller stivakter i høysesongen (sommerjobb)	Vennesla kommune		80 000	01.06.2027	
	Sum estimerte kostnader			6 230 000		

Finansieringsplan MÅ og BØR tiltak		
Estimert investering	11 550 000	
Usikkerhet 20%	2 310 000	
Totalt	13 860 000	
Estimert ekstern finansiering		
		Tilskuddsordninger, områder
Agder fylkeskommune/Vennesla kommune/Iveland kommune	5 760 000	Trafikksikkerhet, friluftsliv, tilrettelegging
Miljødirektoratet	2 000 000	Nasjonal turiststi, tiltak i statlig sikrede områder (dersom aktuelt, søkes i ettertid)
Spillemiddelordningen	2 000 000	Skilting, Turvei, bro
Private stiftelser	3 100 000	Opplevelse, formidling, spennende gangbaner
Kulturminne, RA o.l	200 000	Formidling, historie, tilrettelegging
Private bedrifter (Å energi mm)	800 000	Generelle utviklingstiltak
Sum	13 860 000	